

Montfort Projects
P.O. Box 280 Balaka (Malawi)

10 June 2018

Carissimi

Un augurio di una buona domenica che ti dia spazio e tranquillita' nele corse infinite di questi tempi difficili.

Grazie del messaggio ed ecco ancora qualche foto a dire che noi dovremmo essere a tempo per quanto riguarda la scuola di Sant'Agostino. Mancano 5 settimane al termine dell'anno scolastico - quando potrai confermare le date del loro arrivo vedremo con la scuola di preparare la grande festa anche se sara' durante il periodo di vacanza della scuola.



E' terminato il lavoro di mettere le lamiere della veranda in fronto alle aule e veramente adesso e' gia' piu' una scuola
dobbiamo ritoccare il vano delle porte perche' quelle mandate sono giustamente piu' grandi di quelle che avevamo alla scuola materna





rimane tutto il lavoro di intonaco alle case con montagne di sabbia e cemento





Coperti anche gli uffici della library - ufficio insegnanti



Abbiamo qualche problema di approvvigionamento cemento per la mancanza di corrente che purtroppo continua in modo selvaggio oggi poi e' mancata tutto il giorno ma avanti avanti..

Arisentirci presto
bambo piergiorgio